

PROIEKTUAREN PLANIFIKAZIOA 2018-2019 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

| INFORMAZIOA INFORMACIÓN | | | DIAGNOSTIKO PARTE-HARTZAILEA CREACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| APIRILA ABRIL | MAIATZA MAYO | EKAINA JUNIO | IRAILA SEPTIEMBRE | URRIA OCTUBRE | AZAROA NOVIEMBRE | ABENDUA DICIEMBRE | URTARRILA ENERO | OTSAILA FEBRERO | MARTXOA MARZO |
| 26 | 24 | 14 | | | | | | | |
| Merienda informatiboa <i>Merienda informativa</i> | Aktibazio ekintza II <i>Actividad de activación II</i> | Aktibazio ekintza III <i>Actividad de activación III</i> | Saio pilotua <i>Sesión piloto</i> | +60 pertonekin 2 saio <i>2 sesiones con personas + 60</i> | +60 pertonekin saioa <i>Sesión con personas + 60</i> | +60 pertonekin saioa <i>Sesión con personas + 60</i> | +60 pertonekin 2 saio <i>2 sesiones con personas + 60</i> | +60 pertonekin 2 saio <i>2 sesiones con personas + 60</i> | Diagnostikoaren aurkezpena <i>Presentación del diagnóstico</i> |
| | | | | | Zaintzaileekin saioa <i>Sesión con</i> | Zerbitzu hornitzaileekin saioa <i>Sesión con proveedores de servicios</i> | | | |